



**INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS ADULTOS  
MAYORES EN LA PARROQUIA GUANANDO “2 COCINAS INDUSTRIALES DE 4 QUEMADORES”**

**1. Introducción**

Busca contribuir al desarrollo de la parroquia, a través de la realización de proyectos en beneficio de los pobladores de la parroquia Santiago de Guanando, de esta Manera se busca también fortalecer los componentes que se trabaja en el GADPR-G.

El proyecto se basa en su accionar con actividades concretas y eficientes que logren en el corto, mediano y largo plazo una administración descentralizada con varias acciones a seguir. La primera es dar a la población una vida digna y de buena calidad. que permita un manejo eficiente y ordenado de las actividades que se desarrollan para el cumplimiento de los programas, proyectos y actividades que contemplan el PDYOT. Para el desarrollo de la parroquia.

**2. Objetivo**

Cierre del proyecto adquisición de materiales para los adultos mayores en la parroquia Guanando “2 cocinas industriales de 4 quemadores”.

**3. Justificación**

En el presente informe se procede a justificar los trabajos a realizar en el año 2019, a partir del mes de agosto- diciembre. Realización de perfiles o proyectos de acuerdo a la competencia del GADPR-G.

Uno de los proyectos fue la entrega de 2 cocinas industriales de 4 quemadores para el grupo vulnerable, especialmente al grupo de los adultos mayores pertenecientes a la cabecera parroquial y a la comunidad Cahuaji. En lo cual se toma a consideración primero el nombre del proyecto luego la realización del perfil con sus respectivos justificativos, es decir. Tema, Introducción, Problema, Justificación, Objetivos, Hipótesis, Revisión bibliográfica, Materiales y métodos, Características del lugar, Materiales y equipos, Metodología, Cronograma, Presupuesto, Bibliografía, Anexos, esto nos permite tener el documento escrito, luego se adjunta las proformas y la orden de compra, certificación presupuestaria, documentos personales de los involucrados con su respectiva factura para el pago.

Luego de terminar todo el proyecto con satisfacción, se da terminado la entrega con un 100%.

**4. Conclusión**

- En el presente informe se detalla todo lo que se realizo para dar inicio al proyecto y su final.
- El proyecto se concluido con una satisfacción del 100% de benéfico para la población de Guanando.



**5. Recomendaciones**

- Manejar tiempos de entrega de cierres de proyectos.

**Ing. Edwin Alejandro Cepeda Castillo**

**Técnico de planificación del GADPR-G**