



**INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO COSTRUCCION DE LA CUBIERTA TIPO A UN AGUA, EN**

**PARROQUIA GUANANDO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. "Cubierta estará ubicada en el garaje de la junta parroquial"**

**Introducción**

Busca contribuir al desarrollo de la parroquia, a través de la realización de proyectos en beneficio de los pobladores de la parroquia Santiago de Guanando, de esta Manera se busca también fortalecer los componentes que se trabaja en el GADPR-G

El proyecto se basa en su accionar con actividades concretas y eficientes que logren en el corto, mediano y largo plazo una administración descentralizada con varias acciones a seguir. La primera es dar a la población una vida digna y de buena calidad. que permita un manejo eficiente y ordenado de las actividades que se desarrollan para el cumplimiento de los programas, proyectos y actividades que contemplan el PDYOT. Para el desarrollo de la parroquia.

**1. Objetivo**

Cierre del proyecto, construcción de la cubierta tipo a un agua, en parroquia Guanando, provincia de Chimborazo. **"Cubierta estará ubicada en el garaje de la junta parroquial"**

**Justificación**

En el presente informe se procede a justificar los trabajos a realizar en el año 2019, a partir del mes de agosto- diciembre. Realización de perfiles o proyectos de acuerdo a la competencia del GADPR-G.

Uno de los trabajos fue la construcción de la cubierta tipo a un agua en la parroquia Guanando, se realizó esta obra en el garaje de la junta parroquial, cuyo uso es para proteger la retroexcavadora del clima extremo que se tiene en la actualidad. Esto permite que el bien físico se mantenga y pueda tener mayor durabilidad, para el beneficio de toda la parroquia ya sea en sector público y privado. En lo cual se toma a consideración primero el nombre del proyecto luego la realización del perfil con sus respectivos justificativos, es decir. Tema, Introducción, Problema, Justificación, Objetivos, Hipótesis, Revisión bibliográfica, Materiales y métodos, Características del lugar, Materiales y equipos, Metodología, Cronograma, Presupuesto, Bibliografía, Anexos, esto nos permite tener el documento escrito, luego se adjunta las proformas ya sea de la mano de obra y de ferretería, estas deben de ser legales. También se adjunta orden de compra para los materiales de construcción, certificación presupuestaria, documentos personales de los involucrados con su respectiva factura para el pago. Y en caso de hacer una obra de construcción, contratado de mano de obra, y por último informe técnico de Conagopare Chimborazo, avalado por un Ingeniero civil.

Luego de terminar todo el proyecto con satisfacción, se da terminado la obra con un 100%.

**2. Conclusión**

- En el presente informe se detalla todo lo que se realizo para dar inicio al proyecto y su final.
- El proyecto se concluido con una satisfacción del 100% de benéfico para la población de Guanando.



### 3. Recomendaciones

- Manejar tiempos de entrega de cierres de proyectos.

**Ing. Edwin Alejandro Cepeda Castillo**

**Técnico de planificación del GADPR-G**